



«Утверждаю»
Директор МКОУ «Озерковская НШ»
приказ № 13/1-Д от 01.02.2023г.
И.П. Матросова

Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ в МКОУ «Озерковская НШ»

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных МКОУ «Озерковская НШ» образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

МКОУ «Озерковская НШ» должна привести ООП МКОУ «Озерковская НШ» в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МКОУ «Озерковская НШ», в соответствие с ФОП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО в соответствие с ФОП НОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 1 февраля 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы МКОУ «Озерковская НШ» НОО будет приведена в соответствие с ФОП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП	Февраль 2023 года	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФОП. Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФОП НОО.	Руководитель
1.2.	Проведение классных родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП НОО в соответствие с ФОП	Март 2023 года	Протокол родительского собрания 1–4-х классов.	Заместитель директора, классные руководители
1.3.	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	Заместитель директора, классные руководители
1.4.	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП	Январь – февраль 2023 года	Аналитическая справка по ООП НОО с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП	Заместитель директора
1.5.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые	Февраль – март 2023 года	Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Директор,

	исключены из перечня и нуждаются в замене			Специалист по закупкам
1.6.	Перспективный перечень учебников, который школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ	Февраль – март 2023 года	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП НОО в соответствии с ФОП на 2023/2024 учебный год	Директор, Специалист по закупкам
1.7.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО	Февраль – март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора.	Заместитель директора, Классные руководители
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Февраль 2022 года – сентябрь 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Заместитель директора
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП	Заместитель директора
2.3.	Внесение изменений в программу развития МКОУ «Озерковская НШ»	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор Заместитель директора, заместитель директора по ВР, методист
2.4.	Внесение изменений и дополнений в Устав МКОУ «Озерковская НШ» (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года	Устав МКОУ «Озерковская НШ»	Директор

2.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП	Февраль 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП	Директор, заместитель директора.
2.6.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП	Февраль – август 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ	Директор, заместитель директора.
2.7.	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета МКОУ «Озерковская НШ»	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП	Директор, Заместитель директора
3. Мероприятия содержательного характера				
3.1.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФОП НОО: <ul style="list-style-type: none"> • анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО; • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО 	Февраль–март 2023 года	Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	Заместитель директора
3.2.	Приведение в соответствие содержательного раздела	Март 2023 года	Содержательный раздел ООП НОО в	Заместитель

	<p>ООП НОО с ФОП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; • анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО 		<p>соответствии с ФОП НОО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО.</p> <p>Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО</p>	<p>директора.</p>
3.3.	<p>Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО</p>	<p>Март 2023 года</p>	<p>Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО</p>	<p>Заместитель директора.</p>
3.4.	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФОП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбор варианта учебного плана ФОП НОО; • формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; • составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО; • анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО 	<p>Апрель 2023 года</p>	<p>Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО.</p> <p>Календарный учебный график с учетом ФОП НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО</p>	<p>Заместитель директора.</p>
<p>4. Кадровое обеспечение</p>				

4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Февраль–март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора	Заместитель директора
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ	Февраль–март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора	Заместитель директора
4.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Март 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.	Заместитель директора
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор.
5. Методическое обеспечение				
5.1.	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом	Январь–май 2023	Протоколы заседаний педагогического совета	Заместитель директора
5.2.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	В течение всего периода	Аналитическая справка заместителя директора	Заместитель директора
5.3.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	В течение всего периода реализации ООП НОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	Заместитель директора

5.4.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместитель директора
5.5.	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 года	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместитель директора
6. Информационное обеспечение				
6.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП НОО в соответствие с ФОП	Февраль – август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	Заместитель директора Ответственный за официальный сайт ОО
6.2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП НОО в соответствие с ФОП НОО	Февраль – сентябрь 2023 года	Сайт МКОУ «Озерковская НШ», страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора Ответственный за официальный сайт ОО
6.3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП	февраль– сентябрь 2023 года	Сайт МКОУ «Озерковская НШ», страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора Ответственный за официальный сайт ОО
6.4.	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП, представление результатов	В течение всего периода	Сайт МКОУ «Озерковская НШ», страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле	Заместитель директора

			образовательной организации.	Ответственный за официальный сайт ОО
--	--	--	------------------------------	--